



Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EX-POST DE PROYECTOS

DASID

MARCO LEGAL

**Artículo 14, literal b) Decreto 101-97 (Ley del Organismo Ejecutivo)
Art. 27, Acuerdo Gubernativo No. 20-2019, ROI de SEGEPLAN.**

Mandata a la DASID de SEGEPLAN llevar a cabo el monitoreo y la evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Normas SNIP 2025, numeral 1.15.12 (a)

Las EPI deben facilitar el acceso a las obras e información requerida para las visitas de verificación técnica.

PROPÓSITO DE LAS EVALUACIONES

Valorar sistemática y objetivamente una intervención para el desarrollo en curso o ya concluida, desde su concepción, su puesta en práctica y sus resultados (OCDE, 2010).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante la Ejecución

- Verifica la concordancia entre lo registrado en el SINIP y lo observado en campo.
- Revisa avance físico, financiero y calidad de obra.
- Permite detectar riesgos, desviaciones técnicas o administrativas.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Evaluación Ex-Post

- Analiza resultados, beneficios y desempeño final del proyecto.
- Evalúa pertinencia, coherencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad.
- Permite documentar el impacto a nivel de resultados y las lecciones aprendidas.



METODOLOGÍA SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN

1. ANÁLISIS CLÚSTER


Este proceso permite focalizar esfuerzos en proyectos estratégicos y orientar la supervisión hacia áreas de mayor impacto.

- Universo de proyectos
- Clasificación según característica de inversión y ejecución.
- Priorización de municipios con mayor pobreza y necesidad, y de proyectos que forman capital fijo.
- Obtención de muestra de proyectos.

METODOLOGÍA SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN

2. REVISIÓN DOCUMENTAL PREVIA

- Contrato
- Presupuesto
- Expediente técnico
- Avance y registros en el SINIP
- Documentación de Guatecompras



METODOLOGÍA SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN

3. VISITA TÉCNICA

- Verificación de cantidades ejecutadas.
- Estado de la obra.
- Cumplimiento de especificaciones.
- Identificación de riesgos o patologías.
- Comparación entre ejecución en campo y registros administrativos.
- Identificación de deficiencias técnicas, riesgos y acciones necesarias.



METODOLOGÍA EVALUACIÓN EX-POST



CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Proyectos que forman capital fijo
- Con ejecución física y financiera.
- Intervenciones de obra nueva: construcción o reposición.
- Proyectos ubicados fuera de cabeceras departamentales.
- Proyectos con mayor nivel de ejecución presupuestaria.



PERTINENCIA

Grado en que el proyecto responde a una necesidad real y al contexto local.



COHERENCIA

Armonía con intervenciones existentes y ausencia de duplicidad.



EFICIENCIA

Uso adecuado de recursos, tiempos y costos previstos.



EFICACIA

Logro de resultados y beneficios esperados para la población.



SOSTENIBILIDAD

Continuidad del servicio y capacidad de operación y mantenimiento.

PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN EX-POST

- ✓ Selección y priorización del proyecto.
- ✓ Planificación de la visita y recopilación de información.
- ✓ Evaluación técnica en campo.
- ✓ Análisis de desempeño y criterios aplicados.
- ✓ Redacción del informe, conclusiones y recomendaciones.

MARCO METODOLÓGICO EX-POST

Enfoque basado en estándares internacionales, del documento “Mejores Criterios para una mejor Evaluación” de OCDE, y presentaciones sobre monitoreo y evaluación de OVE/BID.

Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico
(OCDE).



Oficina de Evaluación
y Supervisión del
Banco Interamericano
de Desarrollo.





Secretaría de
**Planificación y
Programación de
la Presidencia**

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DASID